
 

УТВЕРЖДЕНО 

И.О. главы Ладожского сельского 

поселения Усть-Лабинского района 

____________________Д.В. Крымов 

от_____________________________г. 

 

 

Отчет о реализации муниципальной программы 

 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района»  

за 9 месяцев 2025 год 

Раздел 1.  

Конкретные результаты реализации, достигнутые за 9 месяцев 2025 год 

 

  В целях снижение количества дорожно-транспортных происшествий, ДТП с 

погибшими и ранеными, ДТП с детьми, пешеходами, в 2025 году реализуется 

муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на 

территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» на 

2025 год, утвержденная постановлением администрации Ладожского 

сельского поселения Усть-Лабинского района от  11 ноября 2024 года № 252. 

    Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы 

являются: 

             - ликвидация потенциально опасных для участников дорожного 

движения участков улично-дорожной сети. 

Раздел 2. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в 

приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 

Раздел 3.  

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 

Факторы, повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной 

программы, не выявлены. 
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Раздел 4.  

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий муниципальной программы 

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной 

программы на 2025 год составил 12255,4 тыс. рублей, в том числе по 

источникам финансирования: 

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

краевой бюджет – 0,0 тыс. рублей; 

бюджет поселения – 12255,4 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 

          Исполнение расходов по муниципальной программе за 9 месяцев 2025 

года составило 7795,1 тыс. рублей. 

         Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств 

на реализацию муниципальной программы за 9 месяцев 2025 год приведены 

в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.  

 

Раздел 5.  

Сведения о достижении значений показателей 

муниципальной программы за 9 месяцев 2025 год 

 

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя (показатель 1 

«Площадь нанесения горизонтальной дорожной разметки, пешеходных 

переходов», кв.м.; показатель 2 «Протяженность автомобильных дорог с 

ямочным ремонтом», км.). 

Сведения о достижении значений показателей муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием 

отклонений значений показателей (индикаторов) приведены в приложении 

№2 к отчету о реализации муниципальной программы. 

 
 

Раздел 6. 

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу 

 

В муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского 

района» на 2025 год, утвержденную постановлением администрации 

Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района от 11 ноября 2024 

года № 252 за 9 месяцев изменения, вносились 7 раз: 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 09.12.2024 года № 309; 



- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 03.02.2025 года № 27; 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 21.03.2025 года № 54; 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 18.04.2025 года № 73; 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 27.06.2025 года № 116; 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 11.07.2025 года № 124; 

- постановлением администрации Ладожского сельского поселения 

Усть-Лабинского района от 10.09.2025 года № 166. 

 

 

Раздел 7. 

 Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 

программы 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реализация 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Ладожского сельского поселения Усть-Лабинского района» 

является эффективной. Существует целесообразность дальнейшей 

реализации программных мероприятий данной муниципальной программы. 

Мероприятия способствуют созданию условий, обеспечивающих 

сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-

транспортном процессе. 

 

 

 

Главный специалист отдела ЖКХ                                             Л.В. Карпович 

 



 

Отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района» за 9 месяцев 2025 год 

Наименования 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

мероприятий 

Плановый объем финансирования 
на 2025 год (тыс. руб.) 

Выполнено на отчетную дату 
(тыс. руб.) 

% 
исполнения, 

всего 

Результат 

выполнения / 

причины 
невыполнения 

Всего, в 
том числе 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет  

прочие 

источни

ки 

Всего, в 

том 

числе 

федеральный 
бюджет 

краевой 
бюджет 

местный 
бюджет  

прочие 

источни

ки 

Уличное освещение 

вдоль 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Ладожского 

сельского поселения 

1000,0 0 0 1000,0 0 744,9 0 0 744,9 0 74,5 

Реализация 
мероприятий в 

течение года 

Ремонт и 

обслуживание 

уличного освещения 

вдоль 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

Ладожского 

сельского поселения 

500,0 0 0 500,0 0 480,0 0 0 480,0 0 96,0 

Реализация 

мероприятий 

частично, 

окончательная 

реализация 

запланирована 
на 4 квартал 

Нанесение 

горизонтальной 

дорожной разметки, 

пешеходных 

переходов 

1650,0 0 0 1650,0 0 1330,9 0 0 1330,9 0 80,7 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 

Приобретение 

дорожных знаков. 

Установка, замена 

дорожных знаков 

442,0 0 0 442,0 0 149,3 0 0 149,3 0 33,8 

Реализация 

мероприятий 
частично, 

окончательная 

реализация 
запланирована 

на 4 квартал 

Устройство 

искусственных 

сооружений пандусов 

на пешеходном 

переходе по  

58,0 0 0 58,0 0 57,2 0 0 57,2 0 98,4 

Мероприятия 

выполнены 
полностью 



ул. Ленина 

Спил, обрезка ветвей 

деревьев, 

расположенных вдоль 

автомобильных дорог 

в ст. Ладожской 
 

585,5 0 0 585,5 0 585,1 0 0 585,1 0 100 

Мероприятия 
выполнены 

полностью 

Установка ограждений 

вдоль пешеходных 

переходов 
300,0 0 0 300,0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 

Исправление профиля, 

планировка площадей 

автомобильных дорог 

механизированным 

способом без 

добавления нового 

материала из ПГС 

1626,6 0 0 1626,6 0 862,7 0 0 862,7 0 53,0 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 

Исправление профиля 

автомобильных дорог 

механизированным 

способом с 

добавлением нового 

материала из ПГС 

1137,0 0 0 1137,0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 

мероприятий 

запланировано 
на 4 квартал 

Восстановление 

дорожного полотна по 

ул.Кубанской от 

ул.Красной до 

ул.Красноармейской  в 

ст.Ладожской Усть-

Лабинского района 

263,0 0 0 263,0 0 262,1 0 0 262,1 0 99,7 

Мероприятия 

выполнены 

полностью 

Ямочный ремонт, 

аварийный ремонт 

дорог с 

асфальтобетонным 

покрытием 

(ликвидация просадок 

и колейности) 

1200,0 0 0 1200,0 0 1199,6 0 0 1199,6 0 100 
Мероприятия 
выполнены 

полностью 

Обустройство, нарезка 

кюветов вдоль 

автомобильных дорог  
300,0 0 0 300,0 0 121,5 0 0 121,5     0 40,5 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 

Ремонт 

автомобильной 

дороги по ул. 

Первомайской от 

ул. Больничной до 

ул. Коммунаров 

1000,0 0 0 1000,0 0 690,1 0 0 690,1 0 69,0 

Мероприятия 
выполнены 

полностью. 

Экономия 
возникла в 

результате 

проведения 
электронного 

аукциона, а 
также 

снижения 



суммы 

контракта    

Ремонт 

автомобильной 

дороги с 

устройством 

асфальтобетонного 

покрытия по ул. 

Красной в ст. 

Ладожской 

100,0 0 0 100,0 0 95,2 0 0 95,2 0 95,2 

Мероприятия 

выполнены 
полностью 

Ремонт 

автомобильной 

дороги с 

устройством 

асфальтобетонного 

покрытия по пер. 

Амбарному в ст. 

Ладожской Усть-

Лабинского района 

778,8 0 0 778,8 0 645,6 0 0 645,6 0 85,9 

Мероприятия 
выполнены 

полностью. 

Экономия 
возникла в 

результате 

проведения 
электронного 

аукциона, а 

также 
снижения 

суммы 

контракта    

Ремонт 

автомобильной 

дороги с 

устройством 

асфальтобетонного 

покрытия по 

ул.Театральной от 

ул.Комсомольской 

до ул.Красной в 

станице Ладожской 

624,3 0 0 624,3 0 522,9 0 0 522,9 0 83,8 

Мероприятия 

выполнены 

полностью. 
Экономия 

возникла в 

результате 
проведения 

электронного 

аукциона, а 
также 

снижения 

суммы 
контракта    

Технические 

условия на 

технологическое 

присоединение 

объектов 

электроснабжения 

уличного освещения 

вдоль 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

300,0 0 0 300,0 0 48,0 0 0 48,0 0 16 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 

Разработка 

проектной и 

сметной 

документации по 

объекту: 

550,0 0 0 550,0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 
мероприятий 

запланировано 

на 4 квартал 



«Капитальный 

ремонт дорог 

(устройство 

тротуара) по улице 

Коншиных от 

жилого дома № 212 

до переулка 

Конусный в ст-це 

Ладожской Усть-

Лабинского района 

Краснодарского 

края» 

Проведение 

государственной 

экспертизы, 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

по объекту: 

«Капитальный 

ремонт дорог 

(устройство 

тротуара) по улице 

Коншиных от 

жилого дома № 212 

до переулка 

Конусный в ст-це 

Ладожской Усть-

Лабинского района 

Краснодарского 

края» 

150,0 0 0 150,0 0 0 0 0 0 0 0 

Реализация 

мероприятий 

запланировано 
на 4 квартал 

ИТОГО ПО 

ПРОГРАММЕ 
12255,4 0 0 12255,4 0 7795,1 0 0 0 7795,1            63,6  

 

 

             

  Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                               Л.В. Карпович 

      



     

Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Ладожского сельского поселения 

 Усть-Лабинского района» за 9 месяцев 2025 год 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) Единица измерения 

Значения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы 
% исполнения 

Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) Отчетный год 

План Факт 

1 

Площадь нанесения 

горизонтальной дорожной 

разметки, пешеходных 

переходов 

кв.м. 1634,22 1300,0 80 
Достижение показателей запланировано 

на 4 квартал 

2 
Протяженность автомобильных 

дорог с ямочным ремонтом  
км 1 1 100 Достижение показателей достигнуто 

 

 

Главный специалист отдела ЖКХ                                                                                                                        Л.В. Карпович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


